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Insinöörityössä käsiteltiin Tornio–Kolari-rataosuudella käytettyjä 
rautatierumpujen korjausmenetelmiä. Työn tavoitteena oli kartoittaa 
perusparannusurakassa käytettyjä rautatierumpujen korjausmenetelmiä,  
vertailla korjausmenetelmiä ja pohtia eri rumputyypeille parhaiten soveltuvinta 
korjausmenetelmää.  
 
Insinöörityössä perehdyttiin rautatierumpujen eri korjausmenetelmiin ja 
vertailtiin menetelmiä niin, että huomioon otettiin rumputyyppi ja rautatien 
ominaisuudet rummun kohdalla.  Korjausmenetelmät esitellään ja menetelmiin 
perehdyttiin menetelmäkohtaisesti.  
 
Työn tuloksista voidaan havaita, että jokainen korjauskohde on suunniteltava 
yksittäisenä kohteena, mutta tiettyjen ehtojen täyttyessä samat menetelmät 
soveltuvat erilaisiin kohteisiin. Käytetyimpiä menetelmiä ovat erilaiset rumpujen 
jatkamiset ja reunapalkkien korotukset. Ennen tämän insinöörityön aloittamista 
on rumpujen kunnostuksia tehty Tornio–Kolari-rataosuudella vuosina 2008-
2010 ja rumpujen kunnostukset jatkuivat tämän työn aikana vuoden 2011 
kevääseen asti. Tulevaisuudessa vastaavanlaisia rumpujen kunnostuksia 
tullaan tekemään eri rataosuuksilla Suomen rataverkolla ja tämä työ on apuna 
menetelmän valinnassa. 
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1 JOHDANTO 
Ratarummut ovat osa kuivatusjärjestelmää, jonka toimivuuden takaaminen 
kuuluu perusparannushankkeeseen. Ratarumpujen korjauksia tehdään eri 
menetelmillä. Tässä opinnäytetyössä käsitellään Tornio–Kolari-rataosuudella 
käytettyjä menetelmiä.  
Opinnäytetyössä perehdytään korjausmenetelmän valintaan vaikuttaviin 
asioihin, valmistuneiden rumpujen korjauskohteiden tietoihin ja 
korjausmenetelmän toteuttamista ohjaaviin ohjeisiin ja määräyksiin.  
Tavoitteena insinöörityössä oli tehdä kattava vertailu ratarumpujen 
korjausmenetelmistä ja selvittää menetelmien soveltuvuus erilaisiin kohteisiin. 
Tavoitteena oli saada laadittua ohjeet, joiden mukaisesti voisi valita kohteeseen 
parhaiten sopivan korjausmenetelmän.  
Insinöörityössä toteutettavan ratarumpujen kunnostumenetelmien vertailun 
tilaajana toimii VR Track Oy (ent. Oy VR-Rata Ab). VR Track Oy on Suomen 
suurin radan rakentaja, jonka asiantuntemus kattaa rautatietekniikan koko 
alueen suunnittelusta toteutukseen. VR Track Oy kuuluu sekä 
insinööritoimistona että rakennusyhtiönä Suomen suurimpien joukkoon. 
Asiakkaina ovat valtio, kunnat, satamat ja yritykset. Liikevaihto on noin 340 
miljoonaa euroa. Henkilöstöä keskimäärin 2 400. VR Track Oy kuuluu VR-
konserniin. Konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy. VR-konserniin kuuluu noin 
30 yhtiötä, jotka työllistävät yhteensä noin 12 000 työntekijää. VR Track Oy:n 
pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Tämä insinöörityö tehdään yhteistyössä radan 
rakentamisen liiketoimintayksikön Pohjois-Suomen asiantuntijoiden kanssa. 
Yhtiöllä on myös lukuisia yhteistyökumppaneita ympäri Suomea sekä 
liiketoimintaa Ruotsissa, Virossa sekä Venäjällä. (Salonen 2011.)  
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2 RATAOSUUDEN RAKENTAMISEN VAIHEET 
Liikennöinti Tornion rautatieasemalle on alkanut vuonna 1903. Tornio–Karunki-
rautatie (27 km) valmistui vuonna 1923, Karunki–Kaulinranta-rautatie (49 km) 
vuonna 1928, Kaulinranta–Pello-rautatie (42 km) vuonna 1964, Pello-Sieppijärvi 
rautatie (43 km) vuonna 1965, ja myös Sieppijärvi-Kolari rautatie (21 km) 
valmistui vuonna 1965. Kuvassa 1 näkyy Tornio–Kolari-rataosuuden 
sijoittuminen kartalla. Kolari-Äkäsjoki rataosuuus, joka on 17 km pitkä, valmistui 
vuonna 1967. Perusparannusurakka päättyy Kolarin ratapihalle, joten 
Äkäsjoelle johtavalle rautatieosuudelle ei tehdä toimenpiteitä tässä urakassa. 
(Salonen 2011.) 
Tornio–Karunki välille valmistui väliaikainen rautatieyhteys vuonna 1915 
tammikuussa vain kahden kuukauden radanrakentamisen jälkeen, mutta 
henkilöliikenne loppui jo huhtikuussa 1915 ja tavaraliikenne 1916 
alkukuukausien jälkeen. Radalla oli paikallista liikennettä vuoteen 1918 asti, 
jonka jälkeen kaikki liikennöinti lopetettiin. (Salonen 2011.) 
 
KUVA 1. Perusparannushankkeen urakka-alueen rajat 
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3 TORNIO–KOLARI PERUSPARANNUSHANKE 2008 - 
2011 
Tornio–Kolari-rataosuudella aloitettiin neljä vuotta kestävä radan 
perusparannushanke vuonna 2008. Tornio–Kolari-perusparannushankkeen 
tilaajana toimii Liikenneviraston rautatieosasto ja pääurakoitsijana VR Track Oy. 
Perusparannushankkeeseen kuuluu päällysrakenteen parantaminen eli 
kiskojen, ratapölkkyjen ja tukikerrossepelin uusiminen sekä rumpu- ja 
siltakorjauksia ja tasoristeystöitä sekä työnaikaisten vaihteiden asentaminen 
Aavasaksan ja Sieppijärven liikennepaikoille. Uusimisella turvataan nykyisen 
henkilö- ja tavaraliikenteen toimintaedellytykset. (Juntunen 2011.) 
Vuonna 2008 päällysrakenne uusittiin 28 km:n pituudelta Torniosta Karunkiin, 
ratakm 886+000 – 914+000. Vuonna 2009 uusittiin päällysrakenne 50 km:n 
pituudelta Karungista Kaulinrantaan, ratakm 914+000 – 964+000 ja vuonna 
2010 Kaulinrannasta Teikosuvantooon 50 km:n pituudelta, ratakm 964+000 – 
1014+000. Vuonna 2011 uusitaan päällysrakenne 53 km:n pituudelta välillä 
Teikosuvanto-Kolari, ratakm 1014+000 – 1067+000. Päällysrakenneurakan 
kokonaispituus on noin 181 km. (Juntunen 2011.) 
3.1 Päällysrakenne 
Tornio–Kolari-rataosuudella korjataan rautatien päällysrakenne niin, että puiset 
ratapölkyt vaihdetaan betonipölkyiksi. Nykyiset K43- tai UIC54-kiskot 
vaihdetaan koko matkalta 60E1-kiskoon, pois lukien vaihteet. Pölkkyjen ja 
kiskojen vaihto toteutetaan Veera-raiteenvaihtojunalla. Tukikerroksettomien 
siltojen korjaukset toteutetaan kiskopyöräkaivinkoneilla. (Juntunen 2011.) 
Tukikerrossepeli uusitaan uuden pölkyn vaatimalta leveydeltä ja syvyydeltä 
auraamalla osa vanhaa tukikerrosta pois pölkynvaihdon yhteydessä ja 
asentamalla uutta tukikerrosta tilalle. Tukikerroksen vahvuus on RATO:n 
ohjeiden mukaan 550 mm. Tornio–Kolari-perusparannushankkeessa 
tukikerroksen tavoitevahvuus on poikkeuksellisesti pienempi. Tukikerroksen 
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uusittavan osan alapinnan taso määräytyy pölkyn vaatiman auraamisen 
mukaisesti ja yläpinta suunnitellun korkeusviivan mukaisesti, tavoitepaksuuden 
ollessa 450 mm. Rataosuudella rakennetaan useita vastapenkereitä radan 
stabiliteetin ja kantavuuden parantamiseksi. Betonipölkkyjen pölkkyjako on 610 
mm pölkyn keskeltä keskelle. (Juntunen 2011.) 
Kiskot jaetaan rakennuskauden työalueelle valmistelevina töinä. Kiskot ovat 
työalueelle jaettaessa 150 m pitkiä ja ne hitsataan jatkuvakiskoraiteeksi 
betonipölkyille asentamisen jälkeen, kun neutralointi on tehty, eli kiskojen 
jännitykset on poistettu irrottamalla kiskokiinnitykset neutraalilämpötilassa, 
tasattu kiskon päiden väli jatkoksen kohdalla kiskonvetolaitteella ja kiinnitetty 
kisko uudelleen. Neutraalilämpötila-alue on +12 - +22 °C. Tällä lämpötila-
alueella olevaa kiskolämpötilaa vastaavaan pituuteensa kisko saatetaan 
neutraloinnissa ennen kiskon kiinnittämistä uudelleen jatkosten tasaamisen 
jälkeen. Kisko voidaan myös neutraalilämpötila-alueen ulkopuolella asentaa 
siten, että kuuma kisko lyhennetään vastaamaan neutraalilämpötilaa ja kylmä 
kisko venytetään tunkeilla vastaamaan neutraalilämpötilaa. (Juntunen 2011.) 
3.2 Sillat 
Tornio–Kolari-rataosuudella on 8 tukikerroksetonta terässiltaa ja 27 
tukikerroksellista betonirakenteista siltaa, joiden tukien välinen suurin vapaa 
etäisyys ≥ 2 m. Tukikerrokseton silta on aina epäjatkuvuuskohta rautatiellä, 
koska päällysrakenne muuttuu tukikerrossepeliin tuetuilta puu- tai 
betonipölkyiltä siltarakenteisiin kiinnitetyille puisille siltapelkoille. 
Perusparannusurakassa korkeusviivan muutokset joudutaan tarkistamaan ja 
kohdistamaan silloille sopiviksi. (Juntunen 2011.) 
Tukikerroksettomien siltojen pelkkojen vaihto on suoritettu seitsemällä sillalla ja 
yhdellä sillalla on uusittu laakerilevyt. Siltojen kiskot on vaihdettu 60E1-kiskoon. 
Tukikerroksellisista silloista on korjattu 24 ja kolme korjataan syksyllä 2011. 
(Juntunen 2011.) 
  
9 
 
3.3 Liikennepaikat 
Tornio–Kolari-rataosuuden liikennepaikat, joissa on sivuraide, ovat 
 Tornio, ratakm 0885+637 
 Ylitornio, ratakm 0946+324 
 Aavasaksa, ratakm 0952+700 
 Pello, ratakm 1003+166 
 Sieppijärvi, ratakm 1046+227 
 Kolari, ratakm 1066+444.  
(Juntunen 2011.) 
Tiedot ovat raiteistokaaviosta ja ratakilometri-tieto on liikennepaikan 
pohjoispään vaihteen kohdalta. Poikkeuksena on Kolarin liikennepaikan sijainti 
eteläpään vaihteen kohdalta. (Juntunen 2011.) 
Ratakilometri on tärkeä paikannusjärjestelmä rautatieympäristössä. 
Ratakilometri on määrämittainen osuus. Sen pituus on kahden peräkkäisen 
kilometripylvään väli raidetta pitkin. Ratakilometri ei ole välttämättä tarkka 
kilometrin pituinen matka. Ratakilometrilukema osoittaa etäisyyden Helsingin 
rautatieasemalta rautatietä pitkin. Ratakilometri on jo vanha 
paikannusjärjestelmä, mutta toimiva ja jatkuvassa käytössä. Ratakilometrit ovat 
hieman muuttuneet pidemmiksi tai lyhyemmiksi, kun radan geometriaan ja 
ratayhteyksiin on tullut muutoksia, mutta ratakilometripaaluja ei ole siirretty. 
(Salonen 2011; Juntunen 2011.)  
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3.4 Rummut 
Ratarumpu on rakenne, jonka vapaa aukko on alle 2 m. Vesiuoma johdetaan 
ratarummulla radan ali. Kuvassa 2 näkyy rumputyyppien jakauma 
valtakunnallisesti.  
 
 
KUVA 2. Rumputyyppijakauma koko maassa (Rumpujenhallintaraportti. 2007.) 
Alueelliseen kuivatukseen vaikuttavista rummuista pyydetään ELY–keskukselta 
rumpujen aukkolausunto. Tarvittaessa on kuultava maanomistajia ja kuntaa tai 
muita sidosryhmiä. Varsinkin taajamissa tulee selvittää kunnan kanssa tausta-
alueiden kuivatustarpeet, jotka voivat vaikuttaa ratarummun aukon tai 
korkeuden suunnitteluun. (Kuivatustyöt. 2006; Juntunen 2011.) 
Ratarummut aina tarkemitataan ja niistä laaditaan rumpukortit. Ratarummun 
perustaminen esitetään työselityksessä ja rumpu tehdään työselityksen 
mukaiselle paikalle. Ratarummun korkeussijainti ilmaistaan kummastakin 
päästä sisäpohjan korkeuslukemana. Ratarummun pituuskaltevuuden tulee olla 
vähintään 1 %, poikkeustilanteissa vähintään 0,5 %. Riittävän 
pituuskaltevuuden varmistamisen lisäksi ratarummun korkeussijaintiin 
vaikuttavat tarvittava peitesyvyys sekä yläpuolisen maaston kuivatustarve.  
2,50 %
14 %
31,80 %
29,80 %
19,10 %
0,50 %
6,30 % 0,70 %
6 %
Rumputyypit
Teräsputki
Ei rekisteritietoa
Kivirumpu
Betoniputki
Kivi jatkettu betoniputkilla
teräspelti
Betonivalu
Muovi
Kivirumpu+betonikansi
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Ratarummut perustetaan sora-arinalle, teräsbetonilaatalle tai tasausbetonilla 
tasatulle kalliolle. (Kuivatustyöt. 2006; Juntunen 2011.) 
Sora-arinaan käytettävän kiviaineksen tulee olla soraa, karkeaa routimatonta 
murskesoraa tai mursketta, jonka maksimiraekoko on enintään 100 mm. Arinan 
paksuus määräytyy maan routivuuden mukaan. (Kuivatustyöt. 2006.) 
Arinan leveys lasketaan kaavasta 1.  
         KAAVA 1 
d = ratarummun ulkohalkaisija 
h = arinan paksuus 
Arinan leveydestä määräytyy samalla kaivannon pohjan vähimmäisleveys. 
Sora-arinan paksuus määritetään siten, että arinan alapuolinen perusmaa ei 
pääse routimaan. Jos on olemassa vaara maa-ainesten sekoittumisesta eli 
hienoainesta pääsee arinarakenteeseen, voidaan pohjalle tehdä 100 mm paksu 
kerros salaojan ympärystäytteestä tai käyttää suodatinkangasta. Kaivanto on 
pidettävä kuivana tiivistystyön aikana, jolloin sora-arina tiivistetään enintään 300 
mm:n kerroksissa. Arina muotoillaan työselityksen mukaisesti ja haitallinen 
veden virtaus rummun alla ja sivuilla estetään ponttiseinällä tai 
muovikauluksella. Arinan alareuna ulotetaan molemmissa päissä rummun 
ulointa kohtaa pidemmälle, arinan paksuuden verran tai maanpinnassa 
vähintään 1 200 mm. (Kuivatustyöt. 2006.)  
Teräsbetonilaatalle perustettaessa tulee laatan alla olla edellä mainitun sora-
arinan vaatimukset täyttävä sora-arina. Yhdistelmän paksuus määräytyy siten, 
että alapuolinen perusmaa ei pääse routimaan. Laatta mitoitetaan aina 
tapauskohtaisesti. Teräsbetonilaatan teossa noudatetaan voimassa olevia 
betoninormeja. (Kuivatustyöt. 2006.) 
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Kiinteään kallioon perustettaessa suunnitellut perustamistasot kaivetaan auki, 
rusnataan ja puhdistetaan. Rusnataan ja puhdistetaan yksi metri leveämpi 
kaista kuin rakenteet ovat. On syytä tehdä tarkastukset pohjille puhdistuksen 
jälkeen ja tarvittaessa määrätä lisälouhinnat tai lujitukset. Vettä keräävät 
syvennykset ja kuivatustason alapuolelle louhitut pohjat betonoidaan routimisen 
estämiseksi. Betonoitavat kalliopohjat puhdistetaan kauttaaltaa louhintajätteestä 
ja rusnataan. Lopuksi vielä puhdistetaan korkeapainevesisuihkua ja paineilmaa 
käyttäen. (Kalliorakennustyöt. 2006.) 
Betonoidaan sellaiset syvennykset, joissa vesi pysyy. Kaikki ne tasot, jotka ovat 
kuivatustason alapuolella, betonoidaan siten, että betonoitu pinta on vähintään 
300 mm suunnitellun kuivatustason yläpuolella. Betonivalun pinta oikaistaan ja 
kallistetaan veden johtamiseksi suunniteltuun kuivatusjärjestelmään. 
Kaivutöiden aikana on seurattava, että perustamisolosuhteet vastaavat 
suunnitelman tietoja. Jos perustamisolosuhteissa huomataan muutoksia, tulee 
työkohtaista työsuunnitelmaa tarkastella uudestaan. (Kalliorakennustyöt. 2006.) 
Ratarumpu sijoitetaan virtaussuunnan yläpäässä laskuojan tulevan pohjan 
tasoon tai tarpeen vaatiessa enintään 0,5 m alemmaksi. Purkupäässä 
ratarumpu sijoitetaan laskuojan pohjan tasoon tai tarpeen vaatiessa enintään 
0,5 m ylemmäs, mutta tässä tilanteessa penger tulee suojata eroosiota vastaan. 
(Kuivatustyöt. 2006.) 
Suomen rataverkolla on noin 6 000 rumpua. Suurin osa ratarummuista on 
kivirakenteisia, jotka on rakennettu radan rakentamisen yhteydessä 1800-
luvulla ja 1900-luvun alussa. (Salonen 2011.) 
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Tornio–Kolari-rataosuudella ratarumpujen korjauksia tehdään yhteensä 83 kpl. 
Kaikista rataosuuden rummuista on tehty rumpukatselmus, jossa on mukana 
pääurakoitsijan edustaja ja tilaajan edustaja. Rumpukatselmuksessa todetaan 
ratarummun nykyinen kunto siltä osin kuin se on mahdollista ja esitetään 
jatkotoimenpiteet. Rumpukatselmuksien perusteella ovat havainnot olleet 
varsinkin Pellon pohjoispuolella, että ratarumpua ei näy ja vesi seisoo 
paikallaan ratapenkereen molemmin puolin. Rummut on rakennettu 
rataosuuden loppupäässä tosi alhaalle.  Näissä tapauksissa toimenpiteiksi 
esitetään rummun päiden esiin kaivamista ja rummun puhdistamista, jotta 
rummun kunto saadaan tarkastettua. Tarkastuksien jälkeen alkaa mahdollisten 
korjaussuunnitelmien laatiminen. (Juntunen 2011.) 
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4 RADAN KUIVATUS 
Kuivatuksen tarkoituksena on poistaa radan alusrakenteessa oleva vesi. 
Alusrakenteessa oleva vesi heikentää rakenteen kantavuutta ja mahdollistaa 
routimisen. Rakennekerroksissa ja radan lähiympäristössä oleva vesi sekä 
mahdollinen rakenteen läpi tapahtuva virtaus on radan toiminnalle haitallista. 
Mikäli vesi pääsee kulkemaan ratapenkereen läpi muualta kuin suunniteltujen 
vesiuomien eli rumpu- ja silta-aukkojen kohdalta voi radan stabiliteetti muuttua 
merkittävästi. Ratapenkereen rakennekerrokset voivat kulkeutua veden mukana 
virtauskohdassa, joten radan kantavuus on tällä kohdalla vain kiskon 
ominaisuuksien mukainen, mikäli ratapenger sortuu veden vaikutuksesta 
kokonaan. Rautatieverkolla on tapahtunut tämän mukaisia vaurioita, myös 
Tornio–Kolari-rataosuudella. Raskaasta kalustosta johtuen tilanne voi olla hyvin 
vaarallinen, mikäli vaurioita ei havaita ajoissa. (Kuivatustyöt. 2006; Juntunen 
2011.) 
Kuivatusjärjestelyt toteutetaan avo-, suoto-, salaojitusta sekä putkiviemäreitä ja 
rumpuja hyväksi käyttäen. Kuivatustöiden toteuttaminen on kannattavinta 
ajoittaa rakennustöiden eri toteuttamisvaiheiden mukaan niin, että voidaan 
välttyä pinta- ja pohjaveden aiheuttamilta eroosiovaurioilta. Kuivatuksen 
kaivuutyöt on järkevintä tehdä muiden kaivutöiden yhteydessä, mikäli se on 
mahdollista. (Kuivatustyöt. 2006; Juntunen 2011.) 
Kuivatussuunnittelu on osa ratarakenteen suunnittelua. Kuivatusta 
suunniteltaessa on riittävän ajoissa huolehdittava siitä, että laitteiden, johtojen, 
siltojen sekä pohjarakenteiden siirtoihin ja sijoituksiin liittyvät asiat tulevat 
selvitetyiksi, jotta vältytään mahdollisilta myöhemmiltä ongelmilta. (Kuivatustyöt. 
2006.) 
Kuivatustyöt mahdollisesti aiheuttavat muutoksia pohjaveden pinnan 
korkeudessa, joten pohjaveden alenemisen mahdolliset haitat ja riskit 
ympäristölle on arvioitava riittävän luotettavien tutkimusten perusteella. 
Kuivatusjärjestelmät on toteutettava siten, että radan vaikutuspiirissä olevia 
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kuivatusjärjestelmiä ja tulevia kuivatusmahdollisuuksia ei huononneta. 
(Kuivatustyöt. 2006.) 
Rumpujen korjaussuunnitelmien laatiminen kuuluu perusparannusurakkaan 
erikoissuunnitteluna. Rumpukohteet suunnitellaan jokainen yksittäisenä 
kohteena. Perusparannushankkeen suunnittelu on kilpailutettu omana 
tarjouskilpailuna. Tornio–Kolari-perusparannushanke on rakentamisen osalta 
puitesopimusurakka, joka on kilpailutettu aikaisemmin ja johon tämä projekti 
kuuluu. Puitesopimusurakka perustuu puitesopimustarjouksiin, jotka jätetään 
rakennuskausittain. Työn toteuttamisen edellytyksenä rumpujen 
korjaussuunnitelmat tulee olla valmiina riittävän ajoissa ennen rakentamisen 
alkua, jotta on riittävästi aikaa rakennustavaran tilaamiseen ja muuhun 
valmistelevaan työhön. Minimiaikana, jolloin suunnitelmien pitää olla valmiit, 
voidaan pitää 3 kuukautta ennen rakentamisen alkua. (Salonen 2011.) 
4.1 Rautatien rumputyypit 
Rautateillä on olemassa erityyppisiä ratarumpuja. Luvuissa 4.1.1–4.1.3 
esitellään kolme yleisintä ratarumpua.  
4.1.1 Kivirummut 
Kivirumpuja on rakennettu rataosuuden vanhimmalle osalle Tornion ja Karungin 
välille. Rummut on rakennettu radan rakentamisen yhteydessä 1900-luvun 
alussa. Kivirummut ovat kivistä ladottuja holvirakenteita, kuten kuva 2 osoittaa. 
Kivirumpu ei ole kovinkaan tiivis rakenne, vaan vesi pääsee tunkeutumaan 
kivien saumakohtiin. Joissain tilanteissa kivet ovat liikkuneet routimisen ja 
liikenteen aiheuttaman tärinän vaikutuksesta, mutta pääsääntöisesti 
kivirumpujen rakenteen puristuslujuus eli kantavuus on hyvä. Valtakunnallisesti 
ajatellen kivirumpuja löytyy monilta rataosuuksilta ja rumpujen kunnossa on 
katselmuksien perusteella poikkeavuuksia. Kiviholvirumpujen tämän hetkiseen, 
yli sadan vuoden käytön jälkeiseen, kuntoon vaikuttavat olennaisesti 
rakennustapa ja –aika, maasto-olosuhteet ja liikenteen rasituksen määrä. 
(Salonen; Juntunen 2011.) 
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KUVA 3. Kivirumpu 
4.1.2 Betonirummut 
Paikalla valettuja betonirumpuja on eniten Kaulinranta–Pello-välisellä rataosalla. 
Paikalla valetut betonirummut ovat teknisesti ja ulkonäöllisesti samantyylisiä 
rakenteita kuin osa rataosuuden tukikerroksellisista silloista, mutta aukkokoko 
on alle 2 metriä. Betonirumpuja on korjattu 10 kappaletta reunapalkkeja 
korottamalla radan korkeusviivan nousun vaatiman verran. Rataosuuden 
paikalla valetut betonirummut ovat pääsääntöisesti pysyneet hyväkuntoisina. 
Radan korkeusviivan noustessa reunapalkkeja korotetaan ja tarvittaessa 
jatketaan, jotta tukikerrossepeli pysyy rumpujen kohdalla oikealla paikallaan 
eikä valu radan sivuojiin eikä rumpuun. (Salonen; Juntunen 2011.) 
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4.1.3 Betoniputkirummut 
Rakennusmenetelmien kehittyessä ratatyömaan edetessä kohti pohjoista,  
rakentamisessa siirryttiin betoniputkirumpujen käyttöön. Betoniputkirummut ovat 
elementteinä valettuja renkaita tai pidempiä putkia, jotka asennetaan 
rakennuskohteessa. Tornio–Kolari-rataosuudella on käytetty pyöreitä 
betoniputkirumpuja, mutta betoniputkia on saatavana myös erimuotoisina, kuten 
Rudus Qmax, jota on käytetty suomen rataverkolla. Betoniputkielementissä 
toinen pää on uros- ja toinen naarasmuhvilla, joten putkien liittäminen onnistuu 
tiiviillä liitoksella. Betoniputkia valmistetaan eri halkaisijoilla 200 mm:n ja 2 000 
mm:n väliltä. Kuva 3 on korjauskohteesta, jossa kivirumpua on jatkettu 
betoniputkella. Betoniputkirumpu tarkoittaa ratapenkereen läpi asennettavaa 
betoniputkea. (Salonen; Juntunen 2011.) 
 
 
KUVA 4. Rummun jatkaminen betoniputkella 
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4.2 Radan sivuojat 
Radan ja rata-alueen pintakuivatuksella tarkoitetaan pintavesien keräämistä ja 
poisjohtamista. Pintakuivatus järjestetään pintakuivatusojilla, eli sivu-, leikkaus-, 
niska- ja laskuojilla. (Kuivatustyöt. 2006.) 
Sivuojien tarkoitus on koota rata-alueelta ja sen ulkopuolelta tulevat pintavedet 
ja johtaa ne sellaisiin kohtiin maastossa, joista vedet voidaan johtaa pois rata-
alueelta. Sivuojat ovat osa esimerkiksi pellon tai metsän kuivatusjärjestelmää. 
Sivuojia tarvitaan matalilla penkereillä, jos ympäröivä maasto ei selvästi vietä 
radasta poispäin, ja korkeilla pengerosuuksilla, jos ympäröivä maasto viettää 
radalle päin. (Kuivatustyöt. 2006.) 
Sivuoja rakennetaan siten, että ojan pohja on vähintään rakennekerroksen 
alapinnan tasolla tai sen alapuolella. Sivuojasyvyys on vähintään 0,5 m ja 
pohjan leveys vähintään 0,5 m. Tietyissä tilanteissa voidaan tehdä poikkeuksia, 
jotka on kirjattu työkohtaisiin työselityksiin esimerkiksi veden 
virtausolosuhteiden tai muiden tekijöiden edellyttämänä. (Kuivatustyöt. 2006.) 
Sivuojat rakennetaan niin lähelle rata-alueen rajaa kuin mahdollista, ellei 
työselityksessä muuta mainita. (Kuivatustyöt. 2006.) 
Pengerluiskan alareunan ja sivuojaluiskan yläreunan väliin tulee aina jättää 
molemmin puolin vähintään kahden metrin levyinen tasanne, mikäli 
työselityksessä ei toisin mainita. (Kuivatustyöt. 2006.) 
Huoltotöiden helpottamiseksi rataa suojaavat aidat sijoitetaan aina 
mahdollisuuksien mukaan radan ja sivuojan väliin. Radan yhteydessä voi olla 
huoltotie, jolloin sivuoja pyritään sijoittamaan huoltotien sivuun  rata-alueen 
ulkoreunan puolelle. (Kuivatustyöt. 2006.) 
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Uudet rakenteet voivat tukkia vanhan sivuojan, jolloin ojaa on siirrettävä. Siirto 
tehdään mahdollisuuksien mukaan koko sivuojan matkalta tarvittavalle 
etäisyydelle penkereen alareunasta, jolloin ojan linjaus säilyy. Ojan siirron 
suunnittelussa on otettava huomioon kaavoitus, maanomistus ja 
ympäristöolosuhteet. Mikäli ojaa ei voida perustellusti kokonaisuudessaan 
siirtää, kierretään este ohjeiden mukaisesti. Mikäli esteen kiertoa ei voida 
maankäytöllisistä syistä toteuttaa, on mahdollista alittaa este sivuojarummulla. 
(Kuivatustyöt. 2006.) 
Pituuskaltevuudet ja ojien perkaaminen ovat tärkeitä toimivalle sivuojalle. 
Ojien pituuskaltevuudet on määrätty eri verhousmateriaalien mukaan 
eroosiosuojauksen takia siten, että nurmetuksen sallittu pituuskaltevuus on 4-5 
%, turpeella, karkealla murskeella tai vastaavalla sallittu kaltevuus 6-10 %, 
kiveyksellä ja betonikourulla tai vastaavalla voidaan sallia yli 10 % 
pituuskaltevuuksia. (Kuivatustyöt. 2006.)  
Sivuojan pituuskaltevuuden tulee olla vähintään 0,4 %, poikkeustapauksissakin 
vähintään 0,1 %. Jos pituuskaltevuus jää alle 0,4 %:n, tulee liettymis- ja 
umpeenkasvuvara osoittaa työselityksessä. Ojan pohjalle ei saa muodostua 
lammikoita, jotka ovat yli 100 mm syviä, eikä ojaluiskissa saa olla ulkonäköä 
häiritseviä poikkeamia. (Kuivatustyöt. 2006.) 
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5 RADAN KUIVATUKSEN KORJAUSMENETELMÄT 
Ratarumpujen korjausmenetelmiä on olemassa kuusi erilaista tyyppiä ja näiden 
mahdolliset sovellukset. Menetelmiä ovat päältä kaivu, sujutus, poraus, 
rumpujen pienet korjaukset, rummun jatkaminen ja reunapalkkikorotukset. 
(Juntunen 2011.) 
5.1 Korjaustarveindeksi 
Ratarumpujen korjaustarveindeksi lasketaan rumpurekisteristä vaurioasteiden 
ja korjausten kiireellisyyden perusteella. Korjaustarveindeksi lasketaan, jotta 
korjauskohteet saadaan tärkeysjärjestykseen. Lisäksi indeksiä kasvattavat ojien 
huono kunto ja rummun liettyminen. (Rautatierumpujen hallintaraportti. 2007.) 
Korjaustarveindeksi on vertailukelpoinen Siltojen hallintajärjestelmään luodun 
indeksin kanssa. Taulukossa 1 on esitetty rumpujen arvosteluperusteet ja 
korjaustarveindeksi. (Rautatierumpujen hallintaraportti. 2007.)  
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TAULUKKO 1. Korjaustarveindeksin pisteet 
(Rautatierumpujen hallintaraportti.) 
Rumpujen korjaustarveindeksi lasketaan kaavasta 2 
                                                                   
                                           
eli 
                                         
                                                          
                    
k = 0,1 (määritelty kokemusperäisesti). (Rautatierumpujen hallintaraportti.) 
  
Kriteeri Pisteet Kriteeri Pisteet 
Vaurioluokka   Rummun täyttöaste   
1 lievä 2 0 rumpu tyhjä 0 
2 kohtuullinen 8 
1 liettynyt hieman (alle 10 
cm) 
5 
3 vakava 28 
2 liettynyt paljon (yli 10 
cm) 
10 
4 erittäin vakava 70 3 rumpu tukossa 50 
    4 rumpu veden peitossa 120 
Toimenpiteen kiireellisyys 
 
Ojien kunto   
4 korjataan HETI 10 0 ojat kunnossa 0 
3 korjataan 1-2 vuoden sisällä 10 1 ojat liettyneet 5 
2 korjataan 3-5 vuoden sisällä 3 2 ojat pusikoituneet 20 
1 korjataan 
peruskunnossapitotoimenpiteenä 
3 3 ojat padottavat 60 
0 korjausta voidaan siirtää 1     
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Korjaustarveindeksillä voidaan kuvata muun muassa seuraavaa:  
 Korjaustarveindeksillä asetetaan rumpujen korjaukset 
tärkeysjärjestykseen.  
 Indeksin summalla ja keskiarvolla voidaan kuvata rumpujen kunnon 
kehittymistä ja seurata korjaus- ja kunnossapitotoiminnan toteutumista.  
 Rumpuja voidaan arvostella indeksin perusteella.  
 Indeksin avulla voidaan suorittaa tavoitteiden asettelua 
kunnossapitotoiminnalle. (Rautatierumpujen hallintaraportti.) 
Korjaustarveindeksi painottaa vaurion vakavuutta ottamalla erityisesti huomioon 
rummun pahimman vaurion. Pisteytyksen muita ehtoja ovat muun muassa 
seuraavat:  
 Systeemi ei suosi rumpuja, joilla on paljon lieviä vaurioita, mutta ottaa 
jokaisen vaurion kuitenkin huomioon,  
 Vaurion tärkeys ja korjauksen kiireellisyys painottuu, kiireellisimmät 
tapaukset ovat listan kärjessä.  
 Indeksi painottaa rumpuja, joita ei ole voitu tarkastaa korkean 
vedenpinnan, jään, päissä olevien kaivorakenteiden tai muun vastaavan 
syyn takia. Tämän tarkoitus on nostaa rummut esille ”massasta”, etteivät 
ne unohdu kunnossapidolta. (Rautatierumpujen hallintaraportti. 2007.) 
Rautatierumpujen hallintaraportin paikkatieto käsittää noin 95 % rataverkon 
rummuista, joten tilanne on siltä osin hyvä. Rakennetietojen vienti rekisteriin on 
kuitenkin satunnaista. Hallintarekisterin kaltainen järjestelmä tulisi hyödyntää 
paremmin rakentamisen tukena ja rumputiedot tulisi ilmoittaa hallintarekisterin 
ylläpitäjälle, jotta virheellinen tieto korjataan oikeelliseksi ja rekisterin 
luotettavuus paranee. (Rautatierumpujen hallintaraportti. 2007.) 
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5.2 Perusparannuksessa käytetyt korjausmenetelmät 
Kaikille rummuille tehdään ensimmäisenä toimenpiteenä rumpukatselmus 
yhdessä tilaajan edustajan kanssa. Rumpukatselmuksessa on yleisimmin 
mukana vähintään perustiedot kattava suunnittelijan kohteesta laatima 
lausunto. Rummuille tehdään korjaustoimenpiteitä tarpeen mukaan. Ainakin 
pieniä korjaustoimenpiteitä tehdään lähes jokaiselle rummulle eli rummun 
puhdistus koko pituudelta ja veden virtausta häiritsevän materiaalin poistaminen 
rummun päistä, tarpeen vaatiessa kaivinkoneella kaivamalla. (Juntunen 2011.) 
Kivirumpujen kunnostamisessa on käytetty ruiskubetonointia, joka estää kivien 
rapautumista ja liikkumista sekä veden pääsyä rumpurakenteisiin. Kivirumpuja 
on jatkettu kierresaumatulla teräsputkella tai betoniputkella tai -renkailla. 
Kivirumpuja on täytetty betonoimalla ja uusi rumpu on rakennettu sopivalle 
etäisyydelle poraamalla teräsrumpu ratapenkereen läpi. (Juntunen 2011.) 
Betoniputkirumpuja voidaan tarvittaessa jatkaa betonirenkailla. Betonirenkailla 
jatkettuja rumpuja kunnostetaan tarvittaessa renkaiden siirroilla, mikäli renkaat 
ovat liikkuneet maapohjan mukana. Betonirenkaat otetaan kohteesta kokonaan 
pois kaivamalla renkaat esille. Menetelmä toimii kohteissa, joissa siirrettävät 
renkaat eivät ulotu kiskon alle. Betonirenkaiden siirrossa renkaille rakennetaan 
uusi arinarakenne määräysten ja ohjeiden mukaisesti ja asennetaan vanhat 
käyttökelpoiset tai uudet renkaat paikalleen. (Juntunen 2011.) 
Rummun korjaustoimenpiteenä käytetään myös aukikaivu-menetelmää, jossa 
vanha rumpu poistetaan kokonaan kaivamalla ratapenger auki ja asennetaan 
uudet arinarakenteet ja uusi rumpu tilalle. (Juntunen 2011.) 
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5.3 Korjausmenetelmien vertailu 
Korjausmenetelmän valintaan vaikuttavat olennaisesti asiat, jotka käydään läpi. 
Korjausmenetelmän käytettävyyttä rajoittaa kohteessa vallitseva tilanne 
ratapenkereen korkeuden suhteen, pohja-olosuhteet, liikennemäärä ja 
liikennepaikat ja kulkeminen työmaalle. 
Pohja-olosuhteet vaikuttavat korjausmenetelmän valintaan. Rumpurakenteet 
on perustettava aina rakennetulle pohjalle. Kantavuusarvojen pitää täyttää 
asetetut vaatimukset. Rummut on perustettu joko maanvaraisesti, tiivistetylle 
maapohjalle, joka on esimerkiksi moreenia tai louhetta tai paikalla valetulle 
betonilaatalle (Kuivatustyöt. 2006).  
Ratapenkereen korkeus vaihtelee huomattavasti Tornio–Kolari-rataosuudella, 
mikä vaikuttaa olennaisesti korjausmenetelmän valintaan. Radan rakentaminen 
usean vuosikymmenen aikana näkyy ratapenkereen maa-aineksen laadussa. 
Pengerrystä on tehty lähialueen maanottopaikoista saatavalla maa-aineksella, 
vaikka se ei ole ollut hyvälaatuista. Pengermateriaali vaihtelee rataosuudella, 
mutta yleisesti voidaan todeta, että pengermateriaali sisältää paljon 
hienoainesta. Rautatielle sallitaan maksimissaan 10 ‰ pituuskaltevuuksia 
(Salonen 2011; Juntunen 2011), joten rautatien linjaus on suunniteltu siten, että 
kierretään Pohjois-Suomessa yleiset vaarat ja rakennetaan rautatie tasaiseen 
maastoon. Tämä tarkoittaa sitä, että rautatie  kulkee monissa paikoissa 
pehmeikköjen ja soiden läpi.  
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Rataosuuden liikennemäärä vaikuttaa korjausmenetelmän valintaan. 
Kunnostustyöt tehdään aina liikenteen ehdoilla, sitä mahdollisimman vähän 
häiritsemällä. Kaikissa kunnostusmenetelmissä on olennaista se, kuinka pitkä 
työrako saadaan. Ratatyöluvan antaa työmaalle liikenteenohjaaja aluellisesta 
liikenteenohjauskeskuksesta. (Juntunen 2011.) 
Työmaalla voi olla oma junaturvallisuudesta vastaava henkilö, joka ottaa 
työluvan koko työalueelle ja jakaa sen ohjeiden mukaisesti työmaan sisällä eri 
yksiköille. Työmaan työkoneista tuleva raideliikenne noudattaa 
junaturvallisuudesta vastaavan henkilön antamia ohjeita. Junaturvallisuudesta 
vastaava henkilö asettaa jokaiselle työyksikölle erikseen ratakilometri+metri 
tarkkuudella kohdan rataosuudella tai ratakilometri+metri työalueen pituuden, 
missä työyksikkö saa luvan toimia. Työyksikön ratatyöluvan aikana lupa-
alueelle ei pääse muuta raideliikennettä. (Juntunen 2011.) 
Työyksikössä on vähintään yksi henkilö, jolla on pätevyys ottaa ratatyölupa. 
Mikäli tehtävät toimenpiteet vaikuttavat radan rakenteisiin, tulee työyksikössä 
olla henkilö, jolla on päällysrakennepätevyys, mutta muutoin riittää 
varauspätevyys. Junaturvallisuudesta vastaava voi tarkastaa ratatyöluvan 
anojan pätevyyden pätevyysluettelosta. Ratatyöluvan anoja ottaa yhteyttä 
rataturvallisuudesta vastaavaan, esittää työluvan perusteet (mitä töitä 
kohteessa tehdään) ja ratatyöstä vastaava muun raideliikenteen huomioiden 
mahdollisuuksien mukaan antaa työluvan tietylle aikavälille. Ratatyöluvan 
ottajan on ilmoitettava ratatyöstä vastaavalle ennen määrä-ajan umpeutumista, 
että raide on varmasti liikennöitävässä kunnossa ja että koko työyksikkö on 
poistunut ATU:n (aukean tilan ulottuma) alueelta. Kuva 5 osoittaa aukean tilan 
ulottuman rajat pääraiteella ja sivuraiteella. (Juntunen 2011.) 
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KUVA 5. Aukean tilan ulottuma kaavio (RHK. 2011, Verkkoselostus, Liite 5) 
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Tornio–Kolari-rataosuudella on tavaraliikennettä ympäri vuoden ja 
sesonkiaikaista henkilöliikennettä keväällä, kesällä ja syksyllä. Juna-
aikatauluista käydään keskusteluja ja sovitaan mahdollisuuksien mukaan 
aikataulujärjestelyistä työrakojen pidentämiseksi tietyn ajanjakson ajaksi, jolloin 
työmäärä rataosuudella on suurimmillaan eli esimerkiksi raiteenvaihtokoneen 
työviikkojen aikana. (Juntunen 2011.) 
Henkilöliikenteellä ja tavaraliikenteellä tulee olla mahdollisuus aikataulujen 
mukaiseen liikennöintiin. Työt rataosuudella tulee sovittaa juna-aikataulujen 
mukaisiksi. Rataosuus on jaettu suojastusväleihin eli koko suojastusvälin 
esimerkiksi Niemenpää - Kaulinranta tulee olla liikennöitävässä kunnossa 
ennen kuin juna voi saada luvan liikennöidä kyseisellä välillä. Suojastusväli voi 
olla esimerkiksi 40 km pitkä, joten työkohteen ollessa suojastusvälin 
vastakkaisessa päässä junan ajosuunnasta suojastusvälin tulee olla 
liikennöitävässä kunnossa noin 30 minuuttia ennen junan tuloa kohteeseen. 
Tämä vaikuttaa työsuunnitteluun ja työrakojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. 
(Juntunen 2011.) 
Työvaiheet on suunniteltava toteutettaviksi siten, että työvaiheen suorittamiseen 
tarvittava aika on käytettävissä ja tämän saavuttamiseksi osa töistä joudutaan 
tekemään mahdollisesti yöaikaan tai muutoin normaalista työajasta poiketen, se 
nostaa kustannuksia ja vaatii joustavuutta työntekijöiltä. (Juntunen 2011.) 
Penkereen korkeudella on suuri vaikutus korjausmenetelmän valintaan. 
Radan pengerkorkeus vaihtelee rataosuudella paljon. Pengerkorkeuden 
määrittävät radan suunniteltu profiili eli pituusleikkaus ja riittävän kantavuuden 
saavuttaminen eri pohjamailla sekä kuivatuksen toimivuus. (Salonen 2011; 
Juntunen 2011.) 
Rummun korjausmenetelmää valittaessa on huomioitava pengerkorkeus. Päältä 
kaivu ei ole hyvä vaihtoehto hyvin korkealla penkereellä, koska massamäärät 
ovat suuret ja kaivaminen tarvitsee paljon aikaa.  
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Liikenteen aiheuttaman pystysuuntaisen kuorman vaikutus ratapenkereessä on 
suurimmillaan tukikerroksen yläpinnassa ja pienenee alaspäin. Korkealla 
penkereellä rummun kantavuuden mitoitus tehdään lähes kokonaan 
yläpuolisten maamassojen mukaisesti eikä liikenteen aiheuttaman kuormituksen 
mukaisesti.  
Rataosuuden liikennepaikkojen määrä ja kulkuyhteyksien laatu 
työkohteeseen vaikuttavat korjausmenetelmän valintaan.  Tornio–Kolari-
rataosuus on haastellinen työmaa käytännön järjestelyiden kannalta, koska 
rataosuus on pitkä, mutta liikennepaikkoja on vähän. Liikennemäärät 
rataosuudella ovat suhteellisen pienet, mutta kuitenkin ohjaavat hallitsevasti 
työsuunnittelua. (Juntunen 2011.) 
Tasoristeyksiä on paljon ja ne ovat paikoittain hyvin lähekkäin rakennettuja, 
mutta on myös osuuksia, joilla ei tasoristeyksiä ole yli 10 km:n matkalla. Tämä 
asettaa haasteita työntekijöiden työmaalle kulkemiseen ja huoltotoiminnan 
järjestämiseen. (Juntunen 2011.) 
Rakennustavaran tilaaminen työmaalle tulisi pyrkiä toteuttamaan siten, että 
varsinkaan isokokoiset tarvikkeet eivät tarvitsisi välivarastointia, vaan ne 
voitaisiin toimittaa suoraan kohteeseen, koska rakennustarvikkeiden 
varastointipaikat ovat pitkien etäisyyksien päässä toisistaan ja varastointitilaa on 
rajoitetusti ja kuljetuskaluston pääsyä radalle voi joutua odottamaan.  
Työkalu- ja tarvikekontin ja kaivukaluston siirto kohteesta seuraavaan tulee aina 
suunnitella toteutettavaksi muun työmaan liikenteen ja tarpeiden mukaisesti, 
joten järjestelyjä joudutaan tekemään toiminnan mahdollistamiseksi. Esimerkiksi 
kiskopyöräkaivinkoneen voi siirtää kohteesta toiseen ajamalla tietä tai rautatietä 
pitkin, jos etäisyys on suhteellisen pieni, mutta siirtäminen vie aikaa, joten 
kaluston siirtojen kanssa toimiminen on helpointa, kun korjauskohteet 
suunnitellaan tehtäväksi järjestyksessä esimerkiksi etelästä pohjoiseen.  
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Kustannukset vaikuttavat hyvin merkitsevästi korjausmenetelmän valintaan.  
Kustannukset pyritään saamaan mahdollisimman pieneksi. Asetetut 
vaatimukset rakenteille ovat suunnittelun perusta ja valmiin rakenteen tulee 
täyttää vaatimukset ja tämä pyritään toteuttamaan mahdollisimman pienin 
kustannuksin. Joissakin tapauksissa ei ole käytettävissä kuin yksi mahdollinen 
kunnostusmenetelmä, joten kustannukset ovat tällöin vähemmän merkitsevä 
asia. Kustannukset kohteessa koostuvat esimerkiksi tarvittavista maa-
ainesmääristä arinarakenteeseen, työntekijöiden määrästä kohteessa ja 
kohteen korjauksen kestosta, toteutukseen tarvittavista työkoneista ja 
mahdollisten aliurakoitsijoiden määrästä sekä käytettävistä 
rakennusmateriaaleista.  
Suositukset ja johtopäätökset korjausmenetelmän valinnasta. 
Korjaustoimenpiteitä suunniteltaessa on aina otettava ensimmäisenä huomioon 
rataosuuden liikennemäärä ja liikennöintitiheys. Liikenteen mukaisesti saadaan 
työkohteeseen työrakoja, jolloin voidaan korjaustoimenpiteitä tehdä rata-alueen 
rajojen sisällä. Tavoitteena on aina, että liikennöintiä häiritään mahdollisimman 
vähän eli junaliikenne pääsisi kulkemaan aikataulun mukaisesti. 
Nopeusrajoituksia joudutaan työkohteen alueella lähes aina muuttamaan 
normaalista työn ajaksi, joten se hieman hidastaa liikennöintiä.  
Tärkeänä asiana on ottaa huomioon ratapenkereen korkeus työkohteessa sekä 
ympäröivä maasto. Mikäli ratapenger on hyvin korkea, voidaan esimerkiksi 
päältä kaivu sulkea heti kokonaan pois mahdollisesti käytettävistä 
korjausmenetelmistä. Ratapenkereen korkeus ja leveys kertoo myös heti 
viitteitä siirrettävien massojen määrästä, mikä olennaisesti vaikuttaa 
korjausmenetelmän valintaan. Rummut on aina asennettava rakennetulle 
arinalle, joten pohja-olosuhteilla on myös vaikutusta. Pohja-olosuhteiden eli 
pohjamaan laadun mukaisesti määräytyy arinarakenteen paksuus, jotta asetetut 
kantavuusvaatimukset saavutetaan.  
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Korjaustoimenpiteet pyritään aina tekemään kustannustehokkaasti, joten aina 
mahdollisuuksien mukaisesti valitaan menetelmä, joka täyttää asetetut 
vaatimukset pienimmillä kustannuksilla. Kustannukset ovat aina merkittävä asia 
kaikessa rakentamisessa, kun urakat kilpailutetaan.  
5.4 Korjausmenetelmät 
Tässä luvussa käsitellään menetelmät yksityiskohtaisesti. Menetelmien käytölle 
olevat vaatimukset ja soveltuvuus sekä toteutustavat.  
Rummun uusiminen nykyiselle paikalle on yksi korjausmenetelmä. Päältä 
kaivun ohjetta voidaan soveltaa tapauksissa, joissa vaurioiksi on todettu 
rummun kivirakenteiden olevan pahoin vuotavia tai rumpurenkaat tai kivet ovat 
liikkuneet eikä rummun virtausala salli sisäputken asentamista, rummun 
toiminnallinen kapasiteetti on vajaa ja rakenteen korvaaminen uudella rummulla 
on virtauskapasiteetin ja rakennettavuuden perusteella mahdollista. Tällä 
toiminnallisella kapasiteetilla tarkoitetaan heikkoa kantavuutta, epävarman 
korkeita reunapalkkirakenteita tai muuta liikenteen kyseenalaistavaa puutetta. 
Toimenpiteitä aiheuttavaksi vaurioksi on voitu myös todeta, että rummun 
vesijuoksun korkeus on liian ylhäällä eikä rummun vesijuoksua voida alentaa tai 
rummun virtauskapasiteetti on liian pieni. (RUMKO 2006.) 
Kun pengerkorkeus rummun päällä on kohtalaisen pieni (< 3 m) tai kaivusyvyys 
jää alle 4,5 – 5,0 m, penger avataan, vanha rumpurakenne puretaan ja 
asennetaan uusi rumpu hyväksytyistä betoniputkista tai korroosiosuojatusta 
teräsputkesta. Tiealueella yleistä muoviputkea ei saa asentaa yksistään radan 
alle, koska lujuusominaisuudet eivät ole riittävät. Menetelmää käytettäessä 
radasta irrotetaan ensimmäisenä kiskot ja pölkyt elementteinä asennustyön 
vaatimalta pituudelta ja nostetaan radan sivuun. Lyhytkiskoraiteella ja 
pitkäkiskoraiteella on mahdollista ja suositeltavaa poistaa kiskot jatkosten 
kohdalta irrottamalla pultit ja sidekiskot, ettei tule ylimääräisiä kiskon katkaisuja.  
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Jatkuvakiskoraiteella kisko on aina katkaistava aukikaivukohteen takia ja se 
vaikuttaa heikentävästi menetelmän käytettävyyteen kohteessa. Kiskon 
katkaisu edellyttää kiskon neutraloimista ja hitsaamista uudelleen rummun 
asentamisen jälkeen, joten se kasvattaa kustannuksia. (RUMKO 2006; 
Juntunen 2011.) 
Menetelmä sopii parhaiten rumpupaikkoihin, joissa rummun pohjakiviä voidaan 
hyödyntää uuden rummun perustuksissa eikä uutta rumpua voida rakentaa 
uuteen paikkaan. Pohjakivien poistaminen edellyttää yleensä apusiltaa tai 
kaivantojen tuentaa, kun uudelle rummulle tehdään myös perustukset. 
Suunnittelussa pitää muistaa, että mitä enemmän ja syvemmältä rakennetta 
puretaan, sitä enemmän työvaiheeseen kuuluu ratapenkereen 
uudelleenrakentamista. (RUMKO 2006.) 
Perustusten taso ja tasaisuus tarkistetaan ennen putken asentamista. 
Teräsputken ja pyöreän betoniputken asennuksessa perustukselle käytetään 
150 mm paksua alkutuentaa siten, että putki on tuettu vähintään alimman 
neljänneskaaren leveydeltä. Alkutuentamateriaalina käytetään hiekkaa, soraa 
tai mursketta, jonka suurin raekoko on 32 mm tai vastaavat vaatimukset 
täyttävää kaivumaata. Betonisten putkien urospuolet asennetaan alavirtaan ja 
putkien asennus aloitetaan rummun alemmasta päästä. Asennuksen 
yhteydessä varmistutaan, että putket tulevat koko pituudelta tuetuiksi. (RUMKO 
2006; Kuivatustyöt 2006.) 
Käytettäessä betoniputkia, jotka ovat alle 2 m pitkiä tai ≥ 1 600 mm 
halkaisijaltaan, tulee asennuksessa sitoa kolme ulointa putkea yläpäästään 
yhteen kuumasinkityllä tai ruostumattomalla teräksellä, jotta saadaan estettyä 
putkien luisuminen. (Kuivatustyöt. 2006.) 
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Betonirummun ympärystäyttöön käytetään routimatonta kiviainesta, jonka 
maksimiraekoko on 100 mm. Teräsrummun ympärystäytössä noudatetaan 
valmistajan ohjeita. Routimattoman ympärystäytön laajuus määräytyy 
tapauskohtaisesti ratarummun maantieteellisen sijainnin ja putkikoon mukaan. 
(Kuivatustyöt. 2006.) 
TAULUKKO 2.  Routimattoman materiaalin minimipaksuus rummun ympärille.  
Rummun Ø Etelä-Suomi Keski-Suomi Pohjois-Suomi 
800 mm 800 mm 850 mm 900 mm 
1200 mm 1000 mm 1050 mm 1100 mm 
1500 mm 1200 mm 1250 mm 1300 mm 
2000 mm 1400 mm 1450 mm 1500 mm 
Kerrosten tiivistäminen raskaalla kalustolla ja työmaaliikenne voidaan sallia, kun 
putken päällä on vähintään 400 mm materiaalia. Täyttö tehdään samaan aikaan 
rummun molemmille puolille ja tiivistetään kerroksittain. (Kuivatustyöt. 2006.)  
Päältäkaivun vaatimat resurssit ovat 
 1 kiskopyöräkaivinkone 
 1 rataesimies + 1-3 ratatyöntekijää 
 tiellä ja rautatiellä kulkevaa kuljetuskalustoa.  
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Rummun uusiminen nykyisen rummun viereen tunkkaamalla tai poraamalla. 
Uuden rummun porauksen ohjetta voidaan soveltaa vaurioiden korjaamisessa, 
jossa rummun kivirakenteiden on todettu olevan pahoin vuotavia. 
Rumpurenkaat tai kivet ovat liikkuneet eikä rummun virtausala salli sisäputken 
asentamista. Rummun vesijuoksun korkeus on liian ylhäällä eikä rummun 
vesijuoksua voi alentaa. Rummun virtauskapasiteetti on liian pieni. (RUMKO 
2006.) 
Yleinen työselitys koskee ratapenkereen lävistämällä tehtävien 
teräsputkirumpujen rakentamista. Rumpu tehdään lämpöeristettynä putkena. 
Rummun ulompi putki tunkataan ratapenkereen läpi. Kun putkesta on poistettu 
maa-aines ja putki on puhdas, sisäputki asennetaan ja putken välinen tyhjä tila 
eristetään. (RUMKO 2006; Kuivatustyöt. 2006.) 
Menetelmän valintaa varten on tutkittava ratapenkereen kivisyys. Tunkkaamalla 
tehty rumpu vaatii, että ratapenger on helposti lävistettävissä. Jos 
ratapenkereessä on kiviä tai lohkareita, on valittava rummun poraus. 
(Kuivatustyöt. 2006.)  
Tämä toimenpide sopii rakennusmenetelmäksi, kun pengerkorkeus rummun 
päällä on > 3 m tai kun kaivusyvyys kasvaa yli 4,5 – 5,0 m ja 
junaliikennekatkojen pituudet lyhyitä.  
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Rummun poraaminen vaatii huomattavan määrän valmistelevia töitä, mikä 
johtuu porauskaluston vaatimasta tilasta. Porauksella toteutettavat kohteet ovat 
yleisimmin kohteita, joissa ei muulla menetelmällä pystytä rummun 
rakentamista toteuttamaan. Pengerkorkeuden ollessa esimerkiksi 10 m on 
kierresaumatun teräsputken poraaminen ratapenkereen läpi lähes ainoa 
mahdollinen korjausmenetelmä, ellei rata ole useaksi vuorokaudeksi suljettu 
liikenteeltä. Ratapenkereen läpi poraaminen aiheuttaa tärinää kohteessa ja sen 
lähiympäristössä, joten kohteen läheisyydessä oleviin rakennuksiin on syytä 
tehdä kuntotarkastukset ennen töiden aloittamista ja tarvittaessa asentaa työn 
ajaksi tärinämittarit rakennuksen perustuksiin. (Kuivatustyöt 2006; Juntunen 
2011.) 
Porauksen vaatimat resurssit ovat 
 1 porauskalusto miehistöineen 
 1 tela-alustainen kaivinkone 
 1 rataesimies + 1-3 ratatyöntekijää ja hitsausyksikkö 
 tiellä ja rautatiellä kulkevaa kuljetuskalustoa.  
Rumpuputken asentaminen vanhan rummun sisään. Sujutusohjetta voidaan 
soveltaa vaurioiden korjaamisessa, jossa vanhan rummun saumat ovat hyvin 
avonaisia, mikä johtuu siitä, että kivet tai rumpurenkaat ovat liikkuneet, rumpu 
on liian lyhyt tai rummun kansirakenteen toiminnallinen kapasiteetti on vajaa. 
Toiminnallisella kapasiteetilla tarkoitetaan heikkoa kantavuutta tai lievää kannen 
kapeutta. (RUMKO 2006.) 
Rummun sisään työnnetään teräksinen tai muovinen putki tai putkia, tehdään 
uuden putken ja vanhan rummun välisen tyhjätilan täyttäminen betonilla. 
Rummun ylänurkkiin asennetaan tarvittaessa pienemmät putket. (RUMKO 
2006; Kuivatustyöt. 2006.) 
Tämä tekotapa edellyttää, että rummun vesijuoksun korkeus ja uuden putken 
virtausala on riittävä. (RUMKO 2006.) 
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Tarvittaessa putkilla jatketun rummun päiden alle tehdään betonirakenteinen 
antura- ja suojarakenne. (RUMKO 2006.) 
Työtapa sopii kohteisiin, jos vanha rumpu on syvällä ja rumpurakenteen 
purkaminen ja maan uudelleenrakennus on vaativa toteuttaa. (RUMKO 2006.) 
Jos rumpu ei ole liian ahdas (> 1 000 mm), voidaan rumpuun kiinnittää rst-
teräskuori kiila-ankkurein. Tällöin rumpu-aukon virtausala ei pienene. Kun 
teräskuori kiinnitetään kiviin, on varmistuttava, ettei jatkoksen painumat tärvele 
rumpua.  (Kuivatustyöt 2006.) 
Sujutuksen vaatimat resurssit ovat 
 1 tela-alustainen kaivinkone tai kiskopyörillä varustettu kaivinkone 
 1 rataesimies + 1-3 ratatyöntekijää ja hitsausyksikkö 
 1 betonointikalusto 
 tiellä ja rautatiellä kulkevaa kuljetuskalustoa.  
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Rumpujen pieniä korjauksia ovat esimerkiksi renkaiden siirto. Renkaiden 
siirto on sopiva korjausmenetelmä vaurioissa, jossa yksittäiset renkaat ovat 
siirtyneet pysty- tai vaakasuunnassa asemastaan, joten vesijuoksu ei ole 
suunnitellun mukainen. Renkaiden siirtoa korjausmenetelmänä voidaan käyttää 
yleisimmin kohteissa, joissa rummun yksi tai kaksi uloimmaista rengasta ovat 
siirtyneet. (RUMKO 2006; Kuivatustyöt. 2006.) 
Renkaiden siirrossa rumpu kaivetaan tarvittavalta syvyydeltä ratapenkereestä 
näkyville. Tarvittaessa rakennetaan ponttiseinä estämään tukikerrossepelin 
valuminen kaivantoon. Siirtyneet renkaat poistetaan kaivannosta ja 
arinarakenteet uusitaan ohjeiden mukaiseksi. Poistettujen betonisten 
rumpurenkaiden kunto tarkastetaan ja mahdollisuuksien mukaan asennetaan 
takaisin kaivantoon. Renkaita voidaan sitoa toisiinsa asentamalla renkaiden 
ulkopinnalle kiinnikkeillä kierretankoja, joilla voidaan kiristää renkaat tiiviisti 
toisiaan vasten. Renkaiden oikeaan kaltevuuteen asentamisen jälkeen kaivanto 
voidaan täyttää ohjeiden mukaisesti ja ponttiseinä purkaa. (RUMKO 2006; 
Kuivatustyöt. 2006.) 
Rumpujen pienten korjausten vaatimat resurssit ovat 
 1 tela-alustainen kaivinkone tai kiskopyörillä varustettu kaivinkone 
 1 rataesimies + 1-3 ratatyöntekijää.  
Rummun jatkaminen betoniputkilla tai elementeillä on paljon käytetty 
korjausmenetelmä. Rummun jatkamisen ohjetta voidaan soveltaa vaurioiden 
korjaamisessa, jossa radan luiskamateriaalia valuu uomaan rummun lyhyyden 
vuoksi, rummun siipimuuri/reunapalkkirakenteet ovat liian matalat, 
heikkokuntoiset tai kallistuneet. Tämän vuoksi rumpua on jatkettava ja 
siipimuurit purettava tai rummun reunimmaiset saumat ovat avoimia ja korjaus 
tehdään purkamalla vaurioituneet reunarakenteet ylhäältäpäin kaivamalla. 
(RUMKO 2006; Kuivatustyöt. 2006.)  
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Rummun jatkamistarpeet ovat Tornio–Kolari-rataosuudella kohdistuneet lähinnä 
vanhoihin kivirumpuihin. Kivirummut ovat jääneet lyhyiksi ratapenkereen 
poikkileikkauksen muutoksien takia. Kivirumpuja voi jatkaa kierresaumatulla 
teräsputkella tai betoniputkella. Betoniputken käyttö on näissä tilanteissa 
suositeltavaa. Teräsputki soveltuu paremmin käytettäväksi tunkkaamisessa, 
porauksessa ja sujuttamisessa. (Juntunen 2011.)   
Kivirummun jatkaminen betoniputkella toteutetaan kaivamalla kivirummun pää 
reilusti näkyviin. Todennäköisesti on tarpeellista rakentaa ponttiseinä rummun 
kohdalle ATU:n rajalle, että tukikerrossepeli ei valu kaivantoon työn aikana. 
Kivirummun pää valmistellaan jatkamista varten puhdistamalla ja tarvittaessa 
sitomalla kiviä toisiinsa. Betoniputkielementti asennetaan oikealle kohdalle 
rakennetulle arinarakenteelle. Kuvassa 4 näkyvät, betoniputkielementit, 
kivirummun rakenteet ja ponttiseinä. Kivirummun jatkamiskohteessa 
betoniputkella pitää jatkamisen saumakohtaan tehdä kaulus valamalla 
betonista. Valukohtaan tehdään muotti ja asennetaan raudoitukset, valetaan 
kaulus ja kuivumisajan jälkeen puretaan muottirakenteet. Saumakohdat 
tarkastetaan muottien purkamisen jälkeen ja, kun on todettu rakenteen pitävyys, 
voidaan kaivanto peittää ohjeiden mukaisella maa-aineksella ja 
pengermateriaalilla. Kun kaivanto on peitetty ja verhoiltu, voidaan ponttiseinä 
purkaa. (Juntunen 2011.)  
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KUVA 6. Kivirummun jatkaminen betoniputkielementeillä 
Rummun jatkamisen vaatimat resurssit ovat 
 1 tela-alustainen kaivinkone  
 1 kiskopyöräkaivinkone 
 1-2 rataesimiestä + 1-3 ratatyöntekijää ja hitsausyksikkö tarvittaessa 
 1 Betonointiyksikkö  
 tiellä ja rautatiellä kulkevaa kuljetuskalustoa.  
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Reunapalkin korotus/jatkaminen on betonirummuille hyväksi todettu 
korjausmenetelmä. Reunapalkkikorotuksia voidaan soveltaen käyttää 
vaurioiden korjaamisessa, jossa radan korotusten tai rummun lyhyyden vuoksi 
reunapalkki on jäänyt liian matalaksi tai lyhyeksi aiheuttaen tukikerrossepelin 
valumaa reunapalkin yli ja valumaa reunapalkin päästä uomaan. (RUMKO 
2006.)  
Toimenpiteenä reunapalkkia on korotettava 20 - 60 cm ja mahdollisesti myös 
jatkettava. Kuvassa 5 näkyy kaapelikanavakourulla toteutettu reunapalkin 
korottaminen ja jatkaminen. (RUMKO 2006.) 
Työn suunnittelussa on otettava huomioon, että kivisten rumpujen 
reunapalkkien korottaminen saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jotka johtuvat 
siitä, että muualle kivirakenteeseen syntyy helposti repeytymiä ja siirtymiä 
muuttuvan kuormituksen takia. Tämän takia kivisten reunapalkkien 
korottamisen sijasta tulisi aina harkita rummun jatkamista. (RUMKO 2006; 
Kuivatustyöt. 2006.) 
Reunapalkkikorotuksia on käytetty paikallavalettujen betonirumpujen 
korjausmenetelmänä. Reunapalkkeja on korotettu korkeusviivan nousun 
vaatiman verran. Reunapalkkikorotuksia on toteutettu käyttämällä 
kaapelikanavakouruja ja tehtaalta mittatilauksena tilattuja betonielementtejä. 
Reunapalkkielementit kiinnitetään vanhaan paikallaolevaan reunapalkkiin 
pulteilla ja saumauslaastilla. Reunapalkkiin kohdistuu suhteellisen pieniä 
sivuttaissuuntaisia voimia johtuen reunapalkkiin tukeutuvasta 
tukikerrossepelistä. Saumat tiivistetään tarvittaessa viimeistelytyönä 
saumauslaastilla tai saumausvaahdolla. Ennen uuden reunapalkin asentamista 
vanhan päälle, tulee vanha reunapalkki puhdistaa kaikesta ylimääräisestä maa-
aineksesta ja kasvillisuudesta, mikä haittaa asennuksen tiiveyttä. (RUMKO 
2006; Kuivatustyöt. 2006; Juntunen 2011.) 
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KUVA 7. Betonirumpu, jossa kaapelikanavakourulla toteutettu 
reunapalkkikorotus 
Reunapalkkikorotuksen vaatimat resurssit ovat 
 1 kiskopyöräkaivinkone 
 1 rataesimies + 1-2 ratatyöntekijää 
 tiellä tai rautatiellä kulkevaa kuljetuskalustoa.  
Taulukossa 3 on korjausmenetelmätietoa. Lähtötiedot sarakkeessa on 
rumpukatselmushavainnot ja toimenpide-ehdotukset on eritelty rumputyypeittäin 
kolmeen sarakkeeseen.  
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TAULUKKO 3. Korjausmenetelmätietoa taulukoituna 
KORJAUSMENETELMÄEHDOTUKSET 
  KOHDE 
 
  
LÄHTÖTIEDOT Kivirumpu Betonirumpu Betoniputkirumpu 
Rumpu helposti 
tarkastettavissa ja 
kunto silmämääräisesti 
hyvä 
Tarkastettava, onko 
kivet liikkuneet.  Ei toimenpiteitä Ei toimenpiteitä 
Rummun korkeus hyvä 
Tarkastettava 
rummun pohjalle 
kertyneen aineksen 
kerrospaksuus ja 
rummun 
rakenteellinen kunto 
silmämääräisesti 
Rummun 
rakenteellinen kunto 
tarkastettava 
Rummun 
rakenteellinen 
kunto tarkastettava 
Ei häiritsevää 
kasvillisuutta rummun 
suuaukon välittömässä 
läheisyydessä Ei toimenpiteitä Ei toimenpiteitä Ei toimenpiteitä 
Mitoitettu aukkokoko 
riittävä 
Tarkastettava, onko 
aukon halkaisija 
muuttunut 
suunnitellusta Ei toimenpiteitä Ei toimenpiteitä 
Rummun tiiveys hyvä 
Tarkastettava 
rummun ympäröivä 
penger 
Tarkastettava 
rummun ympäröivä 
penger 
Tarkastettava 
rummun ympäröivä 
penger 
Rumpu on lähes maa-
aineksen peittämä 
Rummun päiden 
aukikaivu ja 
rakenteiden 
tutkiminen 
Rummun päiden 
aukikaivu, 
rakenteiden 
tutkiminen ja 
aukkokoon 
mittaaminen 
Rummun päiden 
aukikaivu ja putken 
tukkoisuuden 
tarkastaminen, 
pesu sekä rummun 
suunnitellun 
korkeuden 
tarkastaminen 
Rummun päissä 
kasvillisuutta ja roskaa 
Jos kasvillisuus 
pienentää 
merkittävästi 
aukkokokoa tai 
tulossa muita 
toimenpiteitä, 
kasvuston poisto 
Jos kasvillisuus 
pienentää 
merkittävästi 
aukkokokoa tai 
tulossa muita 
toimenpiteitä, 
kasvuston poisto. 
Betonirakenteita 
peittävä kasvusto on 
aina poistettava 
Kasvillisuuden 
poisto rummun 
päistä ja putken 
kunnon 
tarkastamien, pesu 
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Rummun päissä kiviä ja 
muuta maa-ainesta 
Maa-ainesten 
poistaminen ja 
sivuojien 
perkaaminen ja 
luiskausten 
korjaaminen 
tarvittaessa 
Rummun päiden 
aukikaivu ja sivuojien 
perkaaminen ja 
luiskausten 
korjaaminen 
tarvittaessa 
Rummun päiden 
aukikaivu ja putken 
korkeuden 
tarkastamien, 
sivuojien 
perkaaminen ja 
luiskausten 
korjaaminen 
Rumpua ei näy ja vettä 
kertyy rummun 
yläpintaan asti 
Rummun sijainnin 
määrittäminen 
mittalaitteilla. 
Ympäröivän maaston 
tulkinta ja rummun 
uudelleensijoittamise
n suunnittelu 
Ympäröivän maaston 
tulkinta ja rummun 
tukkoisuuden ja 
sivuojien 
tarkastaminen.  
Rummun sijainnin 
määrittäminen 
mittalaitteella. 
Rummun 
uudelleensijoittami
sen suunnittelu. 
Suunniteltu 
aukkokoko 
tarkastettava, että 
onko riittävä 
Rumpurakenteissa on 
halkeamia/vuotokohtia 
Kivien korjaamis- ja 
kiinnittämismahdollis
uudet tutkittava, 
jonka jälkeen 
ruiskubetonointi 
mahdollisuuksien 
mukaan 
Rummun vesijuoksun 
kunnon ja 
irtoainesmäärän 
tarkastaminen. 
Rummun kunnon 
tarkastaminen. 
Betonointisuunnitelmi
en laatiminen 
Selvitettävä 
vaurioiden laajuus 
ja putkielementtien 
pituus, penkereen 
korkeus sekä 
vedenkorkeus 
putkessa. 
Betonirenkailla 
tehtävän 
korjausmahdollisuu
den tutkiminen 
Rummussa on selkeitä 
kantavuuspuutteita 
Arvio rummun 
korjausmahdollisuude
sta. 
Täyteenbetonoinnin 
suunnittelu ja uuden 
rummun suunnittelu 
sekä 
kantavuusongelmien 
syiden selvittäminen 
Vaurioiden laajuuden 
selvittäminen, 
raudoituksien kunnon 
selvittäminen ja 
peitesyvyys. 
Betonointisuunnitelm
an laatiminen. 
Kantavuusongelmien 
syiden selvittäminen 
Vaurioiden 
laajuuden 
selvittäminen. 
Putken vaihtamisen 
mahdollisuuksien 
tutkiminen 
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Rummun kaltevuus on 
normaalista poikkeava 
tai väärään suuntaan 
Aukkokoon 
tarkastamien. 
Rummun pohjan 
korjausmahdollisuude
n tutkiminen 
betonoimalla 
Aukkokoon 
tarkastamien. 
Rummun pohjan 
korjausmahdollisuude
n tutkiminen 
betonoimalla 
Pohjamaan ja 
arinarakenteen 
tarkastaminen 
kaivamalla rummun 
päistä. Nykyisen 
putken käyttämisen 
ja kaltevuuden 
korjaamisen 
mahdollisuuksien 
tutkiminen 
Pengermateriaali valuu 
rumpuun 
Luiskakaltevuuden 
tutkiminen. 
Reunapalkkien 
korotuksen 
suunnittelu. Rummun 
jatkamisen 
suunnittelu 
Luiskakaltevuuden 
tutkiminen. 
Reunapalkkien 
korotuksen 
suunnittelu 
Rummun 
jatkamisen 
suunnittelu, 
korkeuden ja 
luiskakaltevuuden 
tarkastaminen 
Vesi ei pääse 
virtaamaan rummulle 
Sivuojien 
perkaaminen 
Sivuojien 
perkaaminen 
Sivuojien 
perkaaminen 
Rumpua korjattu 
käyttäen vääriä 
menetelmiä ilman 
suunnittelua 
Aikaisemmasta 
korjaustoimenpiteestä 
johtuvien virheiden ja 
puutteiden 
korjaamisen 
suunnittelu 
Aikaisemmasta 
korjaustoimenpiteestä 
johtuvien virheiden ja 
puutteiden 
korjaamisen 
suunnittelu 
Aikaisemmasta 
korjaustoimenpitee
stä johtuvien 
virheiden ja 
puutteiden 
korjaamisen 
suunnittelu 
Rumpua ei löydy tai 
sijainti poikkeaa 
rautatierumpujen 
hallintaraportin 
paikannustiedoista 
Ilmoitettava 
rautatierumpujen 
hallintaraportin 
ylläpitäjälle 
poikkeavuuksista 
Ilmoitettava 
rautatierumpujen 
hallintaraportin 
ylläpitäjälle 
poikkeavuuksista  
Ilmoitettava 
rautatierumpujen 
hallintaraportin 
ylläpitäjälle 
poikkeavuuksista  
Rumpukatselmushavaintojen perusteella saadaan lähtötiedot suunnitteluun ja 
voidaan tehdä arvio korjaustarpeesta, mutta taulukossa 3 esitetyt 
korjaustoimenpide-ehdotukset vaativat aina tarkemman erikoissuunnittelun 
kohdekohtaisesti.  
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6 KUIVATUKSEN KUNNOSSAPITO 
Kaikki radan rakenteet tarvitsevat kunnossapitoa, niin myös rummut. Rumpujen 
tarkoitus on mahdollistaa pintavesien johtaminen suurempaan vesistöön 
ratapenkereen ohi. Rautatiealueella suoritetaan ojien perkauksia ja raivaustöitä. 
Ojien perkauksia suoritetaan, jotta sivuojien veden virtausta vastustava 
karheuskerroin ei olisi niin suuri ja rautatiealueen raivaustöitä tehdään 
näkemien varmistamiseksi.  
Rumpujen kunnossapitoon kuuluu kaiken virtausta huonontavan irtoaineksen ja 
kasvuston poistaminen rummun päistä. Rumpuun veden mukana mahdollisesti 
kulkeutuva hienoaines ja roska pienentää rummun poikkipinta-alaa ja 
huonontaa virtausta. Mikäli putkessa on paljon sinne kuulumatonta materiaalia, 
tulee rumpu puhdistaa. Rumpujen kunnossapitoon kuuluu rumpujen kunnon 
seuranta, mikä auttaa vaurioiden ennaltaehkäisyssä.  
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7 YHTEENVETO 
Korjattavia rumpuja on Tornio–Kolari-rataosuudella kolmea eri tyyppiä; 
kivirumpuja, betonirumpuja ja betoniputkirumpuja. Korjattavien rumpukohteiden 
lähtötilanteiden välillä on huomattaviakin eroja, joten jokainen kohde on siten 
laadultaan yksittäinen, mutta kohteissa on myös paljon yhtäläisyyksiä, joten 
tietyn korjausmenetelmän voidaan tietää olevan oikeellisin useampaan 
kohteeseen.  
Kivirumpujen korjauksesta voidaan todeta, että sopivin korjausmenetelmä on 
rummun jatkaminen betoniputkielementeillä, jos kivirakenteiden kunto sen sallii, 
mutta muutoin rummun uusiminen kokonaan vanhan rummun läheisyyteen 
poraamalla tai tunkkaamalla korkealla penkereellä ja aukikaivamalla matalalla 
penkereellä. Vanha rumpu betonoidaan umpeen.  
Betonirummut eivät ole niin vanhoja kuin kivirummut, joten korjaustarve ei ole 
niin kiireellinen kuin kivirummuilla. Betonirumpujen korjausmenetelmäksi sopii 
parhaiten reunapalkkien korotus tarvittaessa, jos rummun kunto sen sallii sekä 
rumpujen puhdistus. Mikäli betonirummun rakenteissa todetaan vaurioita, tulee 
ne korjata betonoimalla. Betonirumpujen tyypillisin korjaustarve johtuu 
tukikerrossepelin valumisesta uomaan muuttuneen radan poikkileikkauksen 
takia ja se voidaan korjata korottamalla reunapalkkeja maksimissaan 60 cm.  
Betoniputkirumpujen korjaustarve voi olla rummun tukkoisuus, liian pieni 
aukkokoko tai puutteelliset arinarakenteet, jonka vuoksi rummun kaltevuus ei 
ole suunnitellun mukainen. Korjausmenetelmäksi voi riittää pienet toimenpiteet 
kuten rummun puhdistus tai uloimpien renkaiden siirto, mutta tarvittaessa 
rumpu on kaivettava penkereestä kokonaan pois aukikaivamalla ja asennettava 
uusi putki tilalle.  
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Korjausmenetelmän kustannukset koostuvat henkilöstökustannuksista, 
kalustokustannuksista ja materiaalikustannuksista. Menetelmästä riippuen 
suurin osa kustannuksista koostuu tarvittavasta erikoiskalustosta ja 
materiaaleista sekä valmistelevista töistä eli esimerkiksi siirrettävien maa-
ainesten määrästä. Voidaan päätellä, että menetelmistä kallein on rummun 
poraus ratapenkereen läpi johtuen tarvittavasta erikoiskalustosta ja menetelmän 
vaatimasta kohteen valmistelusta. Kustannukset ovat pääsääntöisesti 
suuremmat, kun rumpu uusitaan kokonaan, ja pienenevät rummun tarvitsemien 
korjaustoimenpiteiden vähentyessä.  
Kustannuksiin vaikuttaa olennaisesti korjauskohteen sijainti rataverkolla eli 
kulkuyhteydet kohteeseen. Korjauskohteen ollessa vaikeasti saavutettavissa on 
rakennustavaran, työkalujen ja koneiden toimittaminen kohteeseen 
haasteellisempaa. Työntekijöiden kulkeminen kohteeseen hankaloituu, 
joudutaan esimerkiksi kävelemään pitkiä matkoja. Kustannukset ovat pienimmät 
kohteissa, jotka ovat helposti saavutettavissa ja korjaustoimenpiteiden laajuus 
on vähäinen eivätkä toimenpiteet vaadi muita valmistelevia töitä kuin 
rakennustavaran hankkimisen. Kyseessä voi olla esimerkiksi kohde, jossa 
suoritetaan renkaiden siirto helpoissa oloissa, joten työn suoritukseen 
käytettävä aika kokonaisuudessaan on vain joitain tunteja.  
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Rataosuuden perusparannukseen kuuluvat rautatierumpujen korjaukset 
kuivatuksen toimivuuden ja rautatien rakenteiden kunnon takaamiseksi. 
Rautatierummut ovat olennainen osa rautatietä, mutta ovat jääneet vähäiselle 
huomiolle korjaustoimenpiteiden kohdistamisessa.  
Aloitin ensimmäisen työjakson VR Track Oy:ssä toukokuussa 2008, työjakso 
kesti noin 4 kuukautta. Toisen työjakson aloitin toukokuussa 2009, kuten myös 
kolmannen työjakson aloitin toukokuussa vuonna 2010, molempien jaksojen 
kestäessä noin 4 kuukautta. Keväällä 2010 ennen kesätöiden aloittamista 
minulle tarjottiin opinnäytetyöksi rautatierumpujen korjausmenetelmien 
vertailua. Olin ollut jo työnjohtoharjoittelijana mukana rumputyömailla vuonna 
2009, joten perustietoa rumputyypeistä ja kohteista oli valmiina. Rumpujen 
korjaukset ovat osa isompaa hanketta, joten olen päässyt projektin edetessä 
mielenkiintoisiin työtehtäviin ja tilanteisiin ja voinut hyvin läheltä seurata ja 
osallistua projektinjohtoon.  
Rumpujen korjausmenetelmien vertailu osoittautui haastavaksi tehtäväksi 
kohteiden erilaisuuden takia. Selkeitä ohjeita, joiden mukaisesti voitaisiin aina 
edetä, ei voinut tehdä, vaan jokainen korjauskohde on käsiteltävä ja 
suunniteltava yksittäisenä kohteena.  
Rautatierumpujen korjausmenetelmien vertailun sain valmiiksi loppukeväällä 
2011. Työstä tuleva vertailutieto olisi ollut hyödynnettävissä Tornio–Kolari 
perusparannushankkeessa, jos työ olisi valmistunut hankkeen alkupuolella.  
Sain työstä arvokasta kokemusta ja tietoa rautatietekniikasta. VR Track Oy, 
Paavo Salonen ja Jooel Juntunen tarjosivat hyvän tilaisuuden ja mahdollistivat 
opinnäytetyön suorittamisen. Työtä korjausmenetelmien tutkimisesta, vertailusta 
ja menetelmien kehittämisestä voi jatkaa tarkentaen menetelmätietoa ja 
lähtötietoja kohteista.  
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